

СОГЛАСОВАНО
Председатель Регионального отделения
ВОРДИ Белгородской области



Тараненко В.В.
01 октября 2019 г

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МБУ ДО «ДМШ №1 г. Белгорода»
Голев А.А.
01 октября 2019 г



План адаптации для МГН объекта
МБУ ДО «Детская музыкальная школа №1 г. Белгорода»

308015, г. Белгород, ул. Чапаева 22

на период 2019-2025 годы

№	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта		
		факт	1 этап	2 этап
1.	Все категории инвалидов и маломобильных групп населения	ВНД	ДУ	ДУ
	в том числе инвалиды:			
2	с нарушениями слуха	ДУ	ДУ	ДУ
3	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД	ДУ	ДУ
4	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ	ДУ	ДУ
5	с нарушениями зрения	ВНД	ДУ	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ВНД	ДУ	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» (А – доступность всех зон и помещений (универсальная); Б – доступны специально выделенные участки и помещения; ДУ – доступность условная (дополнительная помощь сотрудника); ВНД – доступность не организована)

ВНИМАНИЕ! Все рекомендации необходимо выполнять в соответствии с СП 59.13330.2012; СП 59.1330.2016 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» (Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001)

Наименование мероприятий по адаптации	Категори и МГН (К,О,С,Г,У)	ВИД работы	ЭТАП работы*	Необход имое финанси рование	Срок исполнен ия	Ответственный исполнитель
Организационные мероприятия:						
Доработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансир ования	ежегодно	Директор
Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансир ования	1 квартал 2020	Директор
Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансир ования	ежегодно	Директор
Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансир ования	ежегодно	Директор
Пути движения						
Устранить трещины и неровности на асфальтовом покрытии	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	требует дополнит ельного расчета	ежегодно	Заведующий
Тактильные средства навигации и предупреждения	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	10 000	2025г.	Заведующий

Написать заявление на необходимость образования парковки для инвалидов в вышестоящую организацию	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	4 квартал 2019	Заведующий
Территория, прилегающая к зданию (участок)						
Установка при входе в объект схемы прилегающей территории объекта с указанием доступных путей движения инвалидов всех категорий и доступных сервисов на контрастном фоне.	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	8 000	2020г.	Директор
Установка указателей направления движения к входу, оборудованному для инвалидов	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	3 000	2020г.	Директор
Устранить трещины и неровности на асфальтовом покрытии	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	2 этап	требует дополнительного расчета	ежегодно	Директор
Установка тактильных средств навигации и предупреждения (плитка)	К,О,С,Г,У	ТСР	2 этап	15 000	2025г.	Директор
Входная группа						
Приобретение и установка при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	3 000	2024г.	Директор
Установка кнопки вызова	К,О,С,Г,У	Текущий ремонт	1 этап	3 000	4 квартал 2019	Директор
Ремонт лестницы (ширина проступей от 0,35 до 0,4м, высота подступёнка от 0,12 до 0,15м)	О, С	Текущий ремонт	2 этап	требует дополнительного расчета	2025г.	Директор
Краевые ступени лестничных маршей выделить цветом или фактурой	С	Текущий ремонт	1 этап	500	ежегодно	Директор
Установка на лестнице поручней	О, С	Текущий ремонт	2 этап	10 000	2021г.	Директор
Установить звуковой маяк	С	ТСР	2 этап	23 000	2025г.	Директор
Пути движения в здании						

Расширение дверных проемов до стандартных показателей (1,2м)	К,О,С,Г,У	Капитальный ремонт	2 этап	требуется дополнительный расчет	2025г.	Директор
Монтаж тактильных направляющих и предупреждающих	С	Текущий ремонт	2 этап	требуется дополнительный расчет	2025г.	Директор
Монтаж информационных табличек на Брайля	С	Текущий ремонт	2 этап	4 000	2025г.	Директор
Монтаж поручней вдоль стен	О, С	Текущий ремонт	2 этап	требуется дополнительный расчет	2025г.	Директор
Ремонт лестницы на 2-й этаж (приведение в соответствии с требованиями стандартов)	К,О,С,Г,У	Капитальный ремонт	2 этап	требуется дополнительный расчет	2025г.	Директор
Зальная форма обслуживания						
Расширение дверных проемов до стандартных показателей (1,2м)	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	2 этап	требуется дополнительный расчет	2025г.	Директор
Установка в зале индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Г	Альтернативная форма	2 этап	требуется дополнительный расчет	2025г.	Директор
Система информационных знаков и указателей на объекте						
Размещение на существующем сайте информации для МГН	К,О,С,Г,У	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	2020г.	Директор
Адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	С	Альтернативная форма	1 этап	не требует финансирования	2020г.	Директор

<p>Оборудовать объект системой информации, которая обеспечивает: непрерывность информации; своевременное ориентирование; возможность получения информации о предоставляемых услугах; расположении путей эвакуации; предупреждение об опасности в экстремальных ситуациях Применение информационных знаков и символы должны быть идентичны на всём объекте и в соответствии с установленными действующими нормативными документами по стандартизации</p>	<p>К,О,Г,С,У</p>	<p>Альтернативная форма</p>	<p>1 этап</p>	<p>не требует финансирования</p>	<p>2020г.</p>	<p>Директор</p>
---	------------------	-----------------------------	---------------	----------------------------------	---------------	-----------------